

II. HARMONOGRAM OPRACOWANIA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY

Działania	Termin realizacji	Tryb
Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030	Lipiec 2021	Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Raszyn
Postępowanie w przedmiocie wyłonienia wykonawcy	sierpień – październik 2021	Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy
Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społeczno - gospodarczej w gminie wraz z konsultacjami społecznymi <i>dot.</i> kierunków <i>rozwoju</i> i potrzeb mieszkańców gminy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych; opracowanie wniosków z diagnozy społeczno - gospodarczo - przestrzennej Gminy	październik - grudzień 2021	Zebranie danych pochodzących ze statystyki publicznej oraz informacji z Urzędu Gminy Raszyn i jednostek podległych Gminie; przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy; przeprowadzenie warsztatów z reprezentantami społeczności lokalnej Gminy
Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn	styczeń -marzec 2022	Na bazie wniosków z diagnozy i wyników badań ankietowych oraz wniosków z przeprowadzonych warsztatów zostanie opracowany projekt Strategii, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych
Wyłożenie do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030, w tym przekazanie informacji do gmin sąsiednich oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych	marzec – sierpień 2022	Publikacja projektu Strategii na oficjalnej stronie internetowej Gminy Raszyn raszyn.pl wraz z formularzem uwag .
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych	czerwiec – sierpień 2022	Zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej Gminy Raszyn raszyn.pl
Przekazanie Radzie Gminy Raszyn projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030	lipiec – wrzesień 2022	Sesja Rady Gminy Raszyn
Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022-2030 do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego	lipiec – wrzesień 2022	Przekazanie Strategii do konsultacji w formie papierowej oraz elektronicznej
Przekazanie dokumentu do konsultacji do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	lipiec – wrzesień 2022	Przekazanie dokumentu do konsultacji w formie papierowej oraz elektronicznej
Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu <i>Strategii Rozwoju Gminy na środowisko</i> oraz przeprowadzenie tejże oceny (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)	lipiec – wrzesień 2022	Weryfikacja konieczności oraz (ewentualne) przeprowadzenie oceny zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247.)
Opracowanie końcowej wersji <i>Strategii</i>	wrzesień - listopad 2022	Opracowanie końcowej wersji Strategii, uwzględniającej ewentualne uwagi/opinie wniesione na etapie konsultacji społecznych

Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030	listopad- grudzień 2022	Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Raszyn
Publikacja zatwierdzonego przez Radę Gminy Raszyn dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030 na stronie internetowej Gminy.	listopad- grudzień 2022	Zamieszczenie strategii na stronie internetowej Gminy Raszyn raszyn.pl .